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PRESENTACIÓN
Las instituciones educativas que deciden autoevaluarse para acceder a la acreditación 
de la calidad de su gestión lo hacen de manera voluntaria, participativa y con la 
intervención de la comunidad educativa. Los resultados que obtienen de esta 
autoevaluación les permite tener una idea clara del nivel en que se encuentra su 
gestión, en relación a los estándares establecidos en la Matriz de evaluación para la 
acreditación de la calidad de la gestión educativa de instituciones de Educación Básica 
Regular”, publicada por el IPEBA. 
A partir de los resultados de dicha autoevaluación, las instituciones educativas en 
mención, planifican las mejoras, estableciendo prioridades en cada uno de los factores 
definidos: dirección institucional, soporte al desempeño docente, trabajo conjunto 
con las familias y la comunidad, uso de la información, infraestructura y recursos 
para el aprendizaje. Asimismo, consideran determinadas acciones para superar sus 
dificultades, así como para mantener las buenas prácticas o fortalezas de la institución 
educativa, con el propósito de obtener el nivel “logrado” en todos los estándares.
En este sentido, el “Manual de Elaboración, Costeo y Presupuesto de Planes de 
Mejora” es una herramienta que se pone a disposición de las instituciones educativas 
con el fin de contribuir en el proceso de elaboración, costeo y presupuesto de los 
planes de mejora. El Manual ha sido validado con directivos, docentes, especialistas, así 
como los miembros de las comisiones de autoevaluación de instituciones educativas 
públicas y privadas. 
La institución educativa que logre elaborar, costear y presupuestar sus planes de 
mejora podrá postular a fondos concursables -como el que ofrece FONDEP- para 
ejecutarlos y alcanzar todos los estándares e indicadores contenidos en la Matriz de 
Evaluación. De esta manera, previa evaluación externa de los resultados, la institución 
estará en condiciones de acceder a la acreditación y ser reconocida por IPEBA como 
una entidad con una gestión de calidad que asegura las condiciones necesarias para 
mejorar los aprendizajes y la formación integral de todos los estudiantes.
En este marco, IPEBA y FONDEP establecen alianzas estratégicas para impulsar los Planes de 
Mejora de las instituciones educativas.
 Luis Bretel Bibus Peregrina Morgan Lora
 Presidente del FONDEP Presidenta del Directorio de IPEBA
Parte    1
¿Cómo se elabora un 
PLAN de MEJORA?
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Si tu institución educativa 
planea postular a los fondos 
concursables de FONDEP para 
el financiamiento de su Plan de 
Mejora, su tiempo de ejecución no 
debe exceder los (2) dos años.
IMPORTANTE
1.1 ¿Qué entiendes por Plan de Mejora?
“Un Plan de Mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 
organización para mejorar su rendimiento” (Formación de ProFesorado en navarra)
Entonces… ¿Qué entiendes por Plan de Mejora dentro del proceso de 
autoevaluación de la gestión con fines de acreditación?
El Plan de Mejora, como parte del proceso de autoevaluación institucional, es un 
instrumento de gestión que se elabora con el fin de que establezcas las estrategias 
para lograr los estándares de calidad de la gestión, que están relacionados con las 
condiciones que debe proveer tu institución educativa, para asegurar el logro de 
aprendizajes y la formación integral de tus estudiantes.
Se elabora teniendo en cuenta el logro de todos y cada uno de los estándares de 
gestión. La duración de su implementación es variable, dependiendo de la cantidad 
de acciones de mejora que requieras, de la disponibilidad de recursos e incluso de la 
labor de tu institución educativa para su ejecución.
En el Plan de Mejora se establece 
el orden en que se irán aplicando 
las acciones de tal manera que 
se proyectan los cambios de la 
institución educativa a mediano 
y corto plazo. Esto te posibilitará 
incorporar las acciones priorizadas 
anualmente en el Plan Anual de 
Trabajo de tu institución educativa, ya 
sea del año en curso o del siguiente.
Revisando algunos 
conceptos básicos1 
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Esto quiere decir que se necesita que conozcas los resultados del procesamiento de la 
información recogida en la fase II de la autoevaluación,  pues en base a ello identificarás 
las áreas que requieren mejoras y se programarán las acciones del plan a través de un 
proceso participativo, buscando el consenso de la comunidad educativa.
En nuestra institución educativa, ubicada en una 
zona rural del país, después de realizar el proceso 
de autoevaluación, nos hemos dado cuenta que existen varias debilidades en la gestión 
escolar.
Por ejemplo, hemos identificado debilidades en la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional, El Proyecto Curricular de la Institución Educativa, la debilidad en la 
organización de nuestra información y el distanciamiento de los padres de familia con la 
institución educativa para favorecer el logro de los aprendizajes; por ello hemos decidido 
atender todos estos aspectos, identificando los indicadores claves a revertir. Esta es nuestra 
primera propuesta o medida de cambio para mejorar la gestión de nuestra institución 
educativa. Éstas medidas luego formarán parte de nuestro Plan de Mejora.
Ahora… un ejemplo de Plan de Mejora: 
En el proceso de autoevaluación, la elaboración del Plan de Mejora constituye la tercera 
fase, y es necesario haber concluido las fases previas para elaborarlo, como se puede 
observar en el siguiente gráfico:
1.  Revisando algunos conceptos básicos
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
Recuerda 
El Plan de Mejora está estrechamente relacionado 
con la idea de la mejora continua, mediante la cual la 
institución educativa se plantea como objetivo mejorar 
permanentemente las condiciones para que todos sus 
estudiantes aprendan; es por ello que se recomienda 
incluir acciones relacionadas a los estándares que han 
alcanzado el nivel logrado para reforzarlos.
1.2 ¿Qué es el Plan Anual de 
Trabajo (PAT)?
El PAT “… es un instrumento de 
gestión de corto plazo en el que se 
plantean acciones y/o actividades que 
la comunidad educativa debe realizar 
para hacer posible que las propuestas 
planteadas en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se hagan realidad 
progresivamente año a año. Así se irán 
logrando los objetivos de la propuesta 
pedagógica y de gestión del PEI. En ese 
sentido, podemos afirmar que se trata 
de un plan operativo”. (Manual de Gestión para 
directores de instituciones educativas. Pág. 91)
¿Cómo se articulan el Plan de Mejora y 
el Plan Anual de Trabajo (PAT)?
Como se ha señalado anteriormente, el 
Plan de Mejora puede tener una duración 
variable. La institución educativa podría 
tomar 1, 2 o más años en implementarlo. 
Se recomienda que las actividades del 
Plan de Mejora correspondientes a un 
año, se incluyan en el PAT. 
Supongamos que es medio año y 
por lo tanto el PAT ya está elaborado 
y ejecutándose. Has realizado tu 
proceso de autoevaluación y ya has 
diseñado tu Plan de Mejora… ¡Empieza 
a implementarlo! Puedes aplicar las 
mejoras del año en curso y cuando sea 
el momento de elaborar el PAT del año 
siguiente, incluyes las que te hayan 
faltado.
PLAN 
DE
MEJORA
(1er año)
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
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Condiciones previas para la 
elaboración del Plan de Mejora2 
Antes de empezar a elaborar el Plan de Mejora, debes tener en cuenta una cuestión 
preliminar: ¿Quieres realmente que tu institución educativa mejore? ¿Crees realmente que 
es posible mejorar y asumir este reto? Si tu respuesta es afirmativa, entonces considera 
lo siguiente: 
Sin embargo, existen algunas condiciones que son necesarias para garantizar la eficacia 
de los Planes de Mejora. Nos referimos a aquellos aspectos que pueden contribuir 
con el éxito o el fracaso, tanto en la elaboración de los objetivos de mejora como en 
la ejecución y valoración de sus resultados, entre esas condiciones se consideran las 
siguientes: 
(Sitio web de Formación del Profesorado - Navarra)
La mejora siempre es posible
Se deben controlar las actitudes 
derrotistas o demotivadoras
Se deben evitar las excusas 
para mejorar
Comprensión del contexto.
Reflexión sobre los resultados de la autoevaluación.
Compromiso de los actores educativos con la mejora.
Se debe tener siempre presente el sentido que tiene 
la implementación del Plan de Mejora.
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2.1 Comprensión del contexto
Todos los miembros de la Comisión 
de Autoevaluación deben estar 
familiarizados con el contexto 
interno y externo de la institución 
educativa para comprender su 
naturaleza y características. Para ello 
te recomendamos revisar algunos 
aspectos clave:
 La Misión y Visión institucional (si es 
que la tiene y está bien definida)
 Los resultados de las evaluaciones 
censales de los aprendizajes de los 
estudiantes
 Las situaciones adversas del 
entorno y la cultura de la institución 
educativa
 Las instituciones de su entorno 
interesadas en colaborar o 
relacionadas con la institución 
educativa
 El Proyecto Educativo Local y 
Regional (si hubiera)
2.2 Reflexión sobre los resultados 
de la autoevaluación
De acuerdo a la Guía de Autoevaluación, 
es necesario que toda tu comunidad 
educativa conozca y reflexione 
sobre los resultados obtenidos en la 
autoevaluación, este paso permitirá 
generar el compromiso que se requiere 
para encaminar los cambios necesarios y 
lograr las mejoras. 
2.3 Compromiso de los actores con 
la mejora
Considerando que una mejora 
eficaz es el resultado del trabajo en 
equipo de los actores educativos, es 
necesario que logres el compromiso 
de todos con las mejoras, generando 
un clima de confianza y promoviendo 
constantemente su participación e 
involucramiento en las decisiones y en 
la ejecución de las acciones de mejora.
La Comisión de Autoevaluación es 
la encargada de liderar el proceso y 
de impulsar la participación de los 
miembros de tu comunidad educativa 
en la elaboración, implementación 
y evaluación del Plan de Mejora. 
Sin embargo, ten presente que la 
participación de cada uno de los actores 
debe estar en relación a sus propios 
roles.
Ejemplos: El análisis sobre el proceso 
pedagógico sería responsabilidad de los 
docentes y directivos; en el análisis sobre 
el clima institucional, podrían participar 
todos los actores.
Es importante la participación de los actores 
educativos en el análisis de causas de los resultados 
obtenidos y en la propuesta de soluciones. Es una 
manera de motivar su compromiso con la institución 
así como con las acciones orientadas a la mejora.
IDEA CLAVE
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
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2.4 Claridad sobre el sentido que 
tiene implementar el Plan de 
Mejora
Para lograr un cambio real en tu 
institución educativa, tu Plan de Mejora 
debe centrarse en las necesidades 
específicas identificadas luego del 
proceso de autoevaluación.
“El PLAN DE MEJORA es la finalidad 
por la que elaboramos y ejecutamos la 
evaluación. Es su justificación y su sentido. 
Para qué queremos tener información de lo 
que hacemos, si no nos sirve para mejorar 
nuestra situación, ya sea en el ámbito de 
La Administración educativa o del centro. 
No tiene sentido utilizar tiempo y esfuerzos 
para diagnosticar algo sino intervenimos 
después sobre esa realidad. 
Es más, en muchas ocasiones el esfuerzo y 
tiempo dedicado a la fase del diagnóstico 
es tan grande que cuando llega el 
momento de diseñar procesos de mejora 
ya no queda ni tiempo, ni ilusión, ni deseo. 
Por lo tanto, cuando se diseñan todas las 
actuaciones habría que tener en cuenta ya 
desde el principio esta fase, sin la que todo 
el proceso no tiene sentido”. (BERNAL AGUDO, 
José. (2001). PROCESOS DE MEJORA. Y DESPUÉS DE LA 
EVALUACIÓN, QUE..?. Jornadas sobre la “evaluación de 
centros docentes de Canarias”)
Consideración Adicional: Organización de equipos de apoyo
La Comisión de Autoevaluación podría considerar necesario la organización 
de equipos de apoyo, según la naturaleza de la institución y de las áreas que 
requieran mejoras. 
Estos equipos aportarán con diferentes opiniones al análisis y al logro del 
consenso de soluciones que se aplicarán en la institución. Son pequeños 
y de preferencia liderados por miembros de la Comisión de Autoevaluación. 
Los miembros de la comunidad (docentes, padres, estudiantes, entre otros) se 
podrán integrar en alguno de los equipos de apoyo en los que su experiencia y 
aportes podrían ser valiosos, de acuerdo a sus roles en la institución educativa. 
El director debe asegurarse de que estos equipos mantengan informados a la 
comunidad educativa sobre los resultados de su trabajo.
2.  Condiciones Previas para la elaboración del Plan de Mejora
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Planificación de 
la Mejora3 
Ahora ya estás preparado para elaborar el Plan de Mejora. Te recomendamos empezar 
con el diseño de un plan de mediano plazo (con una temporalidad aproximada de 2 
años) que contenga todos los estándares e indicadores por mejorar y luego, a partir 
de este, desglosar planes de corto plazo (con una temporalidad menor o igual a 1 
año), cuyas actividades deberían ser incorporadas en el Plan Anual de trabajo de tu 
Institución. 
Recuerda 
El Plan de Mejora… 
 Tiene como antecedente un proceso de 
autoevaluación.
 Debe ser objetivo y vinculado a las necesidades 
identificadas.
 Debe ser concreto y sencillo en su diseño para facilitar 
su implementación.
 Debe estar articulado al Plan Anual de Trabajo (PAT) de 
la institución educativa, para facilitar su integración a la 
vida institucional.
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Cada institución educativa, de acuerdo a sus características particulares, puede 
desarrollar una metodología propia para elaborar su Plan de Mejora. Para fines prácticos, 
seguiremos la metodología recomendada en la Guía de Autoevaluación, en la que se 
sugieren los siguientes pasos:
3.1 Identificar necesidades de 
mejora y establecer una 
priorización
A partir de los resultados de la 
autoevaluación, se podrá identificar 
claramente el nivel de logro de cada 
estándar y de sus respectivos indicadores, 
a fin de que determines cuáles son los 
estándares que requieren ser mejorados 
y cómo están respondiendo sus 
indicadores. 
Recuerda que los niveles de logro se han 
establecido de la siguiente manera:
Y los resultados se han obtenido, 
a partir del procesamiento de la 
información de encuestas y ficha de 
Identificar 
necesidades 
de mejora 
y priorizar
Analizar 
causas
Buscar 
soluciones
Diseñar 
el Plan
Niveles Puntajes
En inicio
Poco avance
Avance significativo
Logrado
1.0 – 1.5
1.5 – 3.0
3.0 – 3.7
3.7 – 4.0
análisis documental, con la ayuda 
de la herramienta informática que 
está disponible para las instituciones 
educativas en autoevaluación.
 
En base a estos resultados puedes iniciar 
la priorización, para ello sugerimos optar 
por las siguientes opciones:
OPCIÓN 1: Priorizar a partir de 
indicadores
Esta primera opción parte del supuesto 
de que el logro de los indicadores 
contribuye al logro del estándar. En esta 
opción el eje de análisis lo constituyen 
todos los indicadores que no están 
logrados, esto incluye también a aquellos 
que se encuentran en el nivel de “Avance 
significativo”.
Se sugiere priorizar el orden en que 
se aplicarán las mejoras, teniendo en 
cuenta lo siguiente:
 Haz un listado de indicadores que 
se encuentran en el nivel: en inicio, 
poco avance y avance significativo. 
Estos constituyen las necesidades de 
mejora.
3.  Planificación de la Mejora
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 Identifica los que inciden de manera 
directa en la mejora de aprendizajes y 
formación integral de los estudiantes 
para ocuparnos, de preferencia, en 
un primer momento de éstos (puedes 
resaltar, subrayar o encerrar en un círculo).
 Analiza los indicadores, buscando 
relación entre ellos y agrúpalos pues 
podrías encontrar las mismas causas y 
soluciones para mejorar el nivel de logro 
de los indicadores. 
 Identifica el orden de prioridad de los 
indicadores y/o grupos de indicadores 
para ir estableciendo la temporalidad en 
el plan, considerando:
 a. Los que inciden de manera directa en 
la mejora de aprendizajes y formación 
integral de los estudiantes.
 b. Si un indicador o grupo de 
indicadores es previo a otros.
Para establecer el orden de prioridad en que 
se programarán las mejoras, te sugerimos 
considerar los indicadores que influyen 
Ahora que hemos revisado 
y analizado mejor cada 
indicador, nos hemos dado 
cuenta de que el indicador 
que tiene mayores debilidades 
es el diseño de nuestro 
Proyecto Curricular; 
sin embargo sabemos que 
es necesario empezar por el 
Proyecto Educativo Institucional, 
por ser el instrumento que da 
orientación sobre la Propuesta 
Curricular.
Mira como quedó 
nuestra tabla de 
análisis, procesada 
hasta la agrupación de 
indicadores:
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
directamente en la mejora de aprendizajes. 
Sin embargo, las instituciones educativas, 
de acuerdo a las características y estrategias 
que planteen, podrían empezar por 
atender los indicadores que tienen mayor 
o menor grado de avance. Dependerá de la 
institución educativa si quiere empezar por 
mejorar los que están en nivel más bajo o 
si preferirá hacerlo por aquellos que les falta 
poco para estar en nivel Logrado.
Toma en cuenta que 
hay indicadores que son 
prerrequisitos de otros y deben 
lograrse primero. Por ejemplo, 
si no se cuenta con un PEI y 
una propuesta curricular, es 
difícil lograr una planificación 
curricular que sea realmente 
pertinente para tus estudiantes.
IMPORTANTE
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3.  Planificación de la Mejora
1 Para el ejemplo solo se han considerado los indicadores de los factores 1 y 2.
Listado de Indicadores1 Calificación 
de Indicadores
Análisis 
de relaciones
Grupo
Se relaciona con: 
3.1; 3.3 y 7.2.
Se relaciona con 
1.1; 11.1
El 1.1 es previo a 
este indicador
Está en un nivel 
muy bajo (En 
inicio), además 
incide en mejora 
de aprendizajes. 
Se relaciona con: 
2.1; 6.1.
debe ir en los 
primeros lugares 
en prioridad, pero 
el 1.1. es previo
Se relaciona con 
1.1
Se relaciona con 
11.3; 11.4
Se relaciona con: 
1.1; 4.1; 4.2; 4.3; 
6.5; 9.2; 10.2
1
1
2
2
1
3
1
2,29
(Poco avance)
3,50 
(Avance 
significativo)
3,00 
(Avance 
significativo)
1,00 
(En inicio)
2,00 
(Poco avance)
2,67 
(Poco avance)
2,94 
(Poco avance)
1.1. Definimos participativamente nuestra misión, 
visión, objetivos estratégicos y valores, tomando 
como eje la inclusión, la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes en todas las áreas 
curriculares.
1.2. Traducimos la visión sobre la mejora que 
queremos lograr, en un proyecto educativo 
institucional que toma en cuenta las características 
y necesidades de todos los estudiantes y de la 
comunidad.
2.1. Desarrollamos un proyecto curricular 
coherente con la misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores de la institución, el DCN y las 
necesidades regionales y locales.
2.2. Desarrollamos un proyecto curricular con 
altas expectativas sobre el desempeño de 
todos los estudiantes que orientan el desarrollo 
de competencias en cada grado/ciclo y área 
curricular.
3.1. Aseguramos la participación de los miembros 
de la comunidad educativa en la definición de la 
organización, roles y funciones que nos permita 
avanzar en la ruta que hemos trazado para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.2. Implementamos mecanismos para asegurar 
que todos los miembros de la comunidad 
educativa tengamos claridad sobre cómo nuestros 
roles, funciones y responsabilidades se articulan …
3.3. Implementamos estrategias para desarrollar 
un clima institucional de confianza y respeto 
que nos permita identificar factores que facilitan 
y dificultan nuestro trabajo y mejorar nuestro 
desempeño
Identificación de 
indicador que incide 
en el aprendizaje.
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PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
Listado de Indicadores Calificación 
de Indicadores
Análisis 
de relaciones
Grupo
4.1. Gestionamos la asignación de un equipo 
directivo que tiene conocimientos y habilidades 
adecuados para dar soporte pedagógico a 
nuestros docentes y desarrollar procesos de mejora 
institucional.
4.2. Gestionamos la asignación de docentes en 
cantidad suficiente y que tienen dominio del área 
y competencias pedagógicas adecuadas para los 
cursos y ciclos a su cargo, así como para atender a 
la diversidad de sus estudiantes.
4.3. Monitoreamos y acompañamos 
permanentemente la labor docente en el aula para 
analizar cómo (ésta) impacta en el desempeño 
de los estudiantes y orientar en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.
4.4. Desarrollamos estrategias para que los 
docentes trabajen conjuntamente el diseño de 
sus programaciones, el análisis de la práctica 
pedagógica y sus efectos en el aprendizaje de 
los estudiantes, para mejorar el desempeño del 
equipo docente.
4.5. Identificamos las necesidades de capacitación, 
en función al análisis de los problemas que 
encontramos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y de las fortalezas y debilidades de 
nuestro equipo docente.
4.6. Gestionamos oportunamente ante las 
instancias correspondientes, la implementación 
de acciones de capacitación pertinentes a las 
necesidades que identificamos en nuestro equipo 
docente.
4.7. Intercambiamos experiencias con otras 
instituciones educativas, para resolver los 
problemas que encontramos en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje y fortalecer las 
capacidades de nuestro equipo docente.
5.1. Aseguramos que las programaciones 
curriculares sean conducentes a desarrollar las 
competencias en todas las áreas curriculares.
Se relaciona con 
casi todos los 
indicadores. Es 
previo a varios 
de ellos
Se relaciona con: 
4.1; 4.7; 5.1; 5.2; 
5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5 …
Se relaciona con: 
3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5
Se relaciona con: 
4.3; 4.5; 4.6; 4.7
Se relaciona con: 
4.1; 4.6
Se relaciona con: 
10.1
Se relaciona con: 
4.4
Se relaciona con: 
4.4; 5.2; 5.3
El 2.2 es previo 
pues brinda el 
marco curricular 
para las 
programaciones
4
5
6
7
6
6
6
7
3,02 
(Avance 
significativo)
3,33 
(Avance 
significativo)
3,13 
(Avance 
significativo)
3,50 
(Avance 
significativo)
2,50 
(Poco avance)
3,00 
(Avance signific)
2,22 
(Poco avance)
3,00 
(Avance 
significativo)
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Recuerda que esto se 
debe hacer con todos 
los indicadores
3.  Planificación de la Mejora
Listado de Indicadores Calificación 
de Indicadores
Análisis 
de relaciones
Grupo
5.2. Aseguramos que la programación curricular 
de cada grado / ciclo y área esté alineada con las 
programaciones curriculares de los otros grados / 
ciclos y áreas.
5.3. Aseguramos que cada programación curricular 
oriente la definición de unidades y sesiones de 
aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
materiales a utilizar, y estrategias de evaluación de 
los aprendizajes, coherentes entre si y adecuadas a 
las competencias a desarrollar.
6.1. Aseguramos que los estudiantes tengan 
claridad sobre las expectativas de desempeño, los 
propósitos y aplicación de su aprendizaje, y cómo 
progresan en el desarrollo de las competencias en 
todas las áreas curriculares.
6.2. Implementamos estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje adecuadas al tipo de 
competencias definidas en cada área curricular.
6.3. Implementamos estrategias pedagógicas 
que aseguran que los estudiantes se involucren 
activamente con su propio aprendizaje y trabajen 
en equipo para identificar y resolver problemas en 
todas las áreas curriculares.
6.4. Implementamos estrategias de monitoreo 
y evaluación de estudiantes para identificar en 
qué nivel se encuentran respecto al desempeño 
esperado y modificar nuestra práctica pedagógica 
en función al logro de las competencias esperadas.
6.5. Desarrollamos estrategias para asegurar un 
clima de aula de confianza y respeto que facilite el 
proceso de enseñanza - aprendizaje.
Se relaciona con: 
2.2; 4.4.; 5.1
Se relaciona con: 
4.3; 4.4; 5.2
Se relaciona con: 
4.3; 2.2
Se relaciona con: 
4.3.; 2.2.
Se relaciona con: 
4.3.; 2.2.
Se relaciona con: 
3.3; 9.1
Se relaciona con: 
3.3; 6.4
7
7
8
7
8
6
8
2,67  
(Poco avance)
3,33 
(Avance 
significativo)
2,97 
(Poco avance)
2,00 
(Poco avance)
3,05 
(Avance 
significativo)
2,68 
(Poco avance)
3,37 
(Avance 
significativo)
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A partir de esta tabla 
procesada, donde hemos 
agrupado los indicadores que se 
relacionan entre sí, hemos fijado 
prioridades para la definición de 
las mejoras.
Miren como quedó 
nuestra tabla de 
indicadores organizados 
y priorizados:
Para este caso, nos concentramos en la 
elaboración del Proyecto Educativo Institucional, 
como prioridad 1, por ser un instrumento de 
gestión institucional previo al proyecto 
curricular que nos interesa mejorar.
* Calificación de Indicadores.
Listado de Indicadores
1.1. Definimos participativamente nuestra misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores…
1.2. Traducimos la visión sobre la mejora que queremos lograr, 
en un proyecto educativo institucional que toma en cuenta las 
características y necesidades de todos los estudiantes y de la 
comunidad.
3.1. Aseguramos la participación de los miembros de la comunidad 
educativa en la definición de la organización, roles y funciones…
3.3. Implementamos estrategias para desarrollar un clima 
institucional de confianza y respeto que nos permita identificar 
factores que facilitan y dificultan nuestro trabajo y mejorar nuestro 
desempeño
2.1. Desarrollamos un proyecto curricular coherente con la misión, 
visión, objetivos estratégicos y valores de la institución, el DCN y las 
necesidades regionales y locales.
2.2. Desarrollamos un proyecto curricular con altas expectativas 
sobre el desempeño de todos los estudiantes que orientan el 
desarrollo de competencias en cada grado/ciclo y área curricular.
4.1. Gestionamos la asignación de un equipo directivo que 
tiene conocimientos y habilidades adecuados para dar soporte 
pedagógico a nuestros docentes y desarrollar procesos de mejora…
4.2. Gestionamos la asignación de docentes en cantidad suficiente 
y que tienen dominio del área y competencias pedagógicas 
adecuadas para los cursos y ciclos a su cargo…
4.3. Monitoreamos y acompañamos permanentemente la labor 
docente en el aula para analizar cómo impacta en el desempeño de 
los estudiantes y orientar en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Cal-Ind* Grupo Prioridad
2,29
3,50
2,00
2,94
3,00
1,00
3,02
3,33
3,13
1
2
4
5
6
1
2
3
4
5
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3.  Planificación de la Mejora
Listado de Indicadores
6.4. Implementamos estrategias de monitoreo y evaluación de 
estudiantes para identificar en qué nivel se encuentran respecto al 
desempeño esperado y modificar nuestra práctica pedagógica …
4.5. Identificamos las necesidades de capacitación, en función 
al análisis de los problemas que encontramos en el proceso de 
enseñanza …
4.6. Gestionamos oportunamente ante las instancias 
correspondientes, la implementación de acciones de capacitación 
pertinentes a las necesidades que identificamos en nuestro equipo 
docente.
4.7. Intercambiamos experiencias con otras instituciones educativas, 
para resolver los problemas que encontramos en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y fortalecer las capacidades …
4.4. Desarrollamos estrategias para que los docentes trabajen 
conjuntamente el diseño de sus programaciones, el análisis de la 
práctica pedagógica y sus efectos en el aprendizaje …
5.1. Aseguramos que las programaciones curriculares sean 
conducentes a desarrollar las competencias …
5.2. Aseguramos que la programación curricular de cada grado / 
ciclo y área esté alineada con las programaciones curriculares de los 
otros grados / ciclos y áreas.
5.3. Aseguramos que cada programación curricular oriente la 
definición de unidades y sesiones de aprendizaje, estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, materiales a utilizar, y estrategias …
6.2. Implementamos estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje adecuadas al tipo de competencias definidas en cada 
área curricular.
6.1. Aseguramos que los estudiantes tengan claridad sobre las 
expectativas de desempeño, los propósitos y aplicación de su 
aprendizaje, y cómo progresan en el desarrollo de las competencias 
…
6.3. Implementamos estrategias pedagógicas que aseguran que los 
estudiantes se involucren activamente con su propio aprendizaje y 
trabajen en equipo para identificar y resolver …
6.5. Desarrollamos estrategias para asegurar un clima de aula 
de confianza y respeto que facilite el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.
3.2. Implementamos mecanismos para asegurar que todos los 
miembros de la comunidad educativa tengamos claridad sobre 
cómo nuestros roles, funciones y responsabilidades se articulan …
Cal-Ind Grupo Prioridad
2,68
2,50
3,00
2,22
3,50
3,00
2,67
3,33
2,00
2,97
3,05
3,37
2,67
7
8
3
6
7
8
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OPCIÓN 2: Priorizar a partir de los 
estándares
Esta opción parte del análisis de los 
estándares para luego reflexionar acerca 
de la situación de los indicadores. Esta 
opción la encontrarás descrita al detalle 
en la sección: “FASE III: PLANIFICACIÓN 
DE LA MEJORA”, pg. 72, de la Guía de 
Autoevaluación.
Mediante esta opción analizarás los 
resultados de los estándares y te 
sugerimos priorizar sólo los estándares 
calificados “En inicio” y “Poco avance”. 
1. Haz un listado de los estándares 
calificados como “En inicio” y “Poco 
avance”
2. Identifica y resalta aquellos que 
son centrales para la mejora 
permanente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el logro 
de la formación integral de todos 
los estudiantes. Nos podemos guiar 
por la siguiente pregunta: 
 ¿Este estándar influye de manera 
Recuerda: Cada institución 
educativa puede tener diferentes 
maneras de organizar su trabajo, 
entender las relaciones entre 
estándares e indicadores y establecer 
sus prioridades. Este es solo un 
ejemplo.
También puedes incluir 
aquellos indicadores que, 
a pesar de estar logrados, 
deseas seguir mejorando y/o 
manteneniendo en nivel de 
“Logrado”…
directa y es indispensable para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la formación integral de todos nuestros 
estudiantes?
 De preferencia, deberás ocuparte de 
ellos en un primer momento.
 También puedes identificar aquellos 
estándares que son más sencillos de 
mejorar para atenderlos pronto.
3. Analiza la relación entre estándares 
para determinar si algunos son 
previos a otros, es decir, si para el 
logro de uno de ellos debe haberse 
desarrollado otro previamente.
4. Revisa ahora los indicadores 
correspondientes a cada estándar 
calificados "En inicio" y "Poco 
avance", ya que es debido a éstos 
que el estándar tiene bajos niveles 
de calificación. 
5. Ahora identifica la relación existente 
entre los indicadores seleccionados 
antes de continuar con los siguientes 
pasos.
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
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6. Identifica el orden de prioridad de los indicadores y/o grupos de indicadores. Esto 
permitirá ir estableciendo la temporalidad en el plan.
7. Ahora ubica los estándares e indicadores calificados como “Avance significativo”
8. Al igual que en el caso anterior, también se recomienda incluir aquellos estándares 
que a pesar de estar logrados se quiere seguir mejorando o mantenerlos en nivel 
de “Logrado”.
Puedes acceder al desarrollo de esta opción a través de la web:    www.ipeba.gob.pe
En el proceso de priorización, es necesario 
considerar si se tienen los recursos necesarios 
para abordar la solución de una problemática 
cualquiera que esta sea, pues aquellos aspectos 
que requieran recursos con los que no se cuenta, 
se recomienda no considerarlos dentro de las 
primeras acciones a implementar.
IMPORTANTE
3.2 Analizar las causas
Una vez que has identificado los 
estándares o indicadores que requieren 
mejoras y has realizado la priorización, se 
debe favorecer el proceso de reflexión 
del grupo para encontrar de manera 
objetiva y constructiva, las causas que 
han originado los resultados obtenidos.  
Este momento es particularmente 
sensible, por lo que se requiere que él 
o las personas que lo lideren, tengan 
una actitud que favorezca el diálogo, 
recordando al grupo que “Todos somos 
Comunidad Educativa”. Todos y cada uno 
tenemos parte de la responsabilidad, ya 
sea de los éxitos como de las dificultades. 
Entonces, no se trata de hallar “culpables” 
o de encontrar excusas por las cuales los 
estándares no están completamente 
logrados, sino de lo que se trata es de 
identificar los “por qué” de los resultados, 
para asumir las medidas de mejora 
que realmente te permitan alcanzar los 
estándares.
Las preguntas que puedes formular para 
encontrar estas causas son: 
 ¿A qué se debe que el estándar o 
indicador se ubique en este nivel?
 ¿Por qué estos indicadores no se 
cumplen?
 ¿Qué circunstancias o situaciones 
impiden que se cumplan?
3.  Planificación de la Mejora
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Para responder a estas preguntas se recomienda organizarse en equipos de apoyo en 
torno a los grupos de estándares o indicadores priorizados.
Para analizar las causas2 también puedes emplear diferentes herramientas como: el 
diagnóstico situacional, Pareto, la espina de Ishikawa u otras que se conozcan. 
Ahora que hemos analizado 
e identificado las causas 
de los bajos resultados de 
los indicadores referidos 
al Proyecto Educativo 
Institucional,
hemos identificado que este 
instrumento de gestión es de hace 
aproximadamente 10 años, fue adaptado de 
un modelo de otra institución educativa y en 
su construcción no tuvo la participación de 
los miembros de la comunidad 
educativa.
En nuestra tabla 
organizadora hemos determinado 
los indicadores prioritarios 
que corresponden al factor 1 
y al estándar 1 de la matriz de 
acreditación de EBR:
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
2 En el Anexo 1 encontrarás un ejemplo adicional de análisis de causas y búsqueda de soluciones que hemos 
denominado “Un nuevo Caso”
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3.3 Buscar soluciones
Al momento de buscar soluciones es importante que hagas el ejercicio de revisar 
los estándares o indicadores que se encuentran en nivel “Logrado”. Esto te permitirá 
tener claridad de las fortalezas y oportunidades para la mejora. Puedes emplear las 
siguientes preguntas:
 ¿A qué se debe que el estándar se ubique en el nivel logrado?
 ¿Por qué estos indicadores se han desarrollado en este nivel?
3.  Planificación de la Mejora
Factor Estándar Indicadores 
(priorizados)
Calificación 
del indicador
Causa
1.
 D
ire
cc
ió
n 
in
st
itu
ci
on
al
1. Construimos 
participativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente, inclusivo 
y enfocado en la 
mejora permanente 
del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje y 
el logro de la 
formación integral 
de todos los 
estudiantes
1.1. Definimos 
participativamente nuestra 
misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores, tomando 
como eje la inclusión, la mejora 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias de los 
estudiantes en todas las áreas 
curriculares.
1.2. Traducimos la visión sobre 
la mejora que queremos lograr, 
en un proyecto educativo 
institucional que toma en 
cuenta las características y 
necesidades de todos los 
estudiantes y de la comunidad.
3.1. Aseguramos la 
participación de los miembros 
de la comunidad educativa en 
la definición de la organización, 
roles y funciones que nos 
permita avanzar en la ruta que 
hemos trazado para mejorar 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
3.3. Implementamos 
estrategias para desarrollar un 
clima institucional de confianza 
y respeto que nos permita 
identificar factores que facilitan 
y dificultan nuestro trabajo y 
mejorar nuestro desempeño
2,29
(Poco 
Avance)
3,50
(Avance 
significativo)
2,00
(Poco 
avance)
2,94
(Poco 
avance)
El PEI fue 
adaptado 
del de otra 
institución 
educativa, 
por lo tanto 
la comunidad 
educativa no 
tuvo ninguna 
participación
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Se recomienda que las 
instituciones educativas 
busquen información sobre 
cómo otras escuelas han 
encontrado soluciones a sus 
dificultades. Existen “buenas 
prácticas” documentadas 
a nivel nacional e incluso 
internacional. 
¡¡Aquí entra en juego la 
capacidad de investigar e 
innovar en tu institución 
educativa!! También es 
útil que participes en 
reuniones de intercambio 
de experiencias con otras 
instituciones educativas 
que hayan avanzado en sus 
mejoras.
 ¿Qué circunstancias o situaciones 
favorecen que se cumplan?
 ¿Cuál es la relación que existe respecto 
a indicadores de otros estándares?
 ¿De qué manera estos indicadores 
podrían favorecer el desarrollo de otros 
indicadores?
Luego se buscan soluciones para cada 
uno de los estándares e indicadores o 
grupos de indicadores priorizados, con 
las preguntas:
 ¿Qué podemos hacer para superar 
estas dificultades?
 ¿Esta solución sirve para mejorar el nivel 
de logro de este estándar? En el caso de 
estándares logrados: ¿Servirán para 
continuar desarrollando o mantener 
este estándar en nivel logrado?
En este momento, los equipos también 
pueden emplear algunas herramientas 
tales como: Diagramas de flujo, la 
espina de Ishikawa, el diagrama de 
Pareto, análisis FODA3, entre otros. Lo 
importante es que la herramienta les sea 
de utilidad.
SUGERENCIA
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
Ahora haz el ejercicio 
de encontrar las 
soluciones…
3 El análisis FODA es una herramienta que consiste en elaborar un cuadro de la situación actual de la empresa u 
organización, a través de la identificación de: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (las primeras 
letras de estos aspectos, dan el nombre a la herramienta); El FODA permite obtener un diagnóstico preciso para 
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
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Para pasar a la organización misma 
del Plan de Mejora debes tener el 
listado de todos los estándares e 
indicadores que se requieren mejorar 
en orden de prioridad, así como las 
soluciones consensuadas.
IMPORTANTE
3.  Planificación de la Mejora
Estándar Indicadores 
(priorizados)
Calificación 
del indicador
Causas Posibles 
Soluciones
1. Construimos 
participativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente, inclusivo 
y enfocado en la 
mejora permanente 
del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje y 
el logro de la 
formación integral 
de todos los 
estudiantes
1.1. Definimos participativamente 
nuestra misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores, tomando 
como eje la inclusión, la mejora 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes 
en todas las áreas curriculares.
1.2. Traducimos la visión sobre 
la mejora que queremos lograr, 
en un proyecto educativo 
institucional que toma en cuenta 
las características y necesidades 
de todos los estudiantes y de la 
comunidad.
3.1. Aseguramos la participación 
de los miembros de la 
comunidad educativa en la 
definición de la organización, 
roles y funciones que nos permita 
avanzar en la ruta que hemos 
trazado para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
3.3. Implementamos estrategias 
para desarrollar un clima 
institucional de confianza 
y respeto que nos permita 
identificar factores que facilitan 
y dificultan nuestro trabajo y 
mejorar nuestro desempeño
2,29
(Poco 
avance)
3,50
(Avance 
significativo)
2,00
(Poco 
avance)
2,94
(Poco 
avance)
El PEI fue 
adaptado 
del de otra 
institución 
educativa, 
por lo 
tanto la 
comunidad 
educativa no 
tuvo ninguna 
participación
Elaborar un 
PEI propio 
con la 
participación 
de toda la 
comunidad 
educativa, 
que toma 
en cuenta el 
contexto de 
la institución 
educativa.
A partir de las 
soluciones se 
establecen los 
“Productos“
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3.4 Diseñar el Plan de Mejora
Ya has priorizado y reflexionado 
sobre las causas del estado de “no 
logro” de estándares e indicadores y 
has consensuado con tu comunidad 
educativa las soluciones. Ahora 
corresponde diseñar el Plan de Mejora, 
para ello es necesario tener claridad 
sobre una definición que podría ser 
nueva para ti: “producto”.
¿Qué es un producto? Es aquello 
que materializa la solución que has 
identificado después del análisis de 
tus resultados. Es aquello que lograrás 
después del cumplimiento de tus 
indicadores. Los productos deben ser 
concretos y verificables.
Identificar el producto a lograr para el cumplimiento 
de los indicadores identificados
Identificar las acciones o actividades que te permitirán lograr 
el producto esperado
Identificar los recursos humanos, materiales, equipos y otros servicios 
que se requieren para cumplir con las acciones o actividades
Establecer el cronograma de ejecución de las acciones o 
actividades y sus responsables
1
2
3
4
Por ejemplo: Si la solución a uno 
de los problemas detectados 
por tu comunidad educativa 
es: “Elaborar un PEI propio 
con la participación de toda 
la comunidad educativa, que 
toma en cuenta el contexto de la 
institución educativa”
¿Cuál sería el producto? ¡El 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) construido participativamente 
y que toma en cuenta el contexto 
de la institución educativa! 
A continuación te presentamos 4 
sencillos pasos que te servirán de guía 
para que puedas planificar tus medidas 
de cambio o Plan de Mejora:
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
DISEÑO
 DEL 
PLAN D
E 
MEJOR
A
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A continuación desarrollaremos cada paso:
 Paso 1: Definición de productos por indicadores 
A partir de las soluciones consensuadas se puede identificar el (*) producto.
En el ejemplo, como recuerdas, habíamos agrupado los indicadores 1.1, 1.2, 3.1 y 
3.3 y se habían consensuado soluciones, a partir de éstas se identifica y redacta el 
producto que lograremos después de aplicar las acciones de mejora, como se muestra 
a continuación:
 Paso 2: Definición de acciones por productos e indicadores
Ahora que ya has identificado el producto a lograr, debes proceder con el Paso 2: 
Identificar las (*) actividades o acciones que te permitirán lograr el producto 
esperado.
A continuación podrás apreciar, a manera de ejemplo, la lista de acciones o actividades 
que deberás llevar a cabo para lograr elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
de tu institución educativa. 
3.  Planificación de la Mejora
Estándar Indicadores *Producto
1.
 D
ire
cc
ió
n 
in
st
itu
ci
on
al
1. Construimos 
participativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente, inclusivo 
y enfocado en la 
mejora permanente 
del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje y 
el logro de la 
formación integral 
de todos los 
estudiantes
1.1. Definimos participativamente nuestra 
misión, visión, objetivos estratégicos y valores, 
tomando como eje la inclusión, la mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes en todas las áreas curriculares
1.2. Traducimos la visión sobre la mejora 
que queremos lograr, en un proyecto 
educativo institucional que toma en cuenta 
las características y necesidades de todos los 
estudiantes y de la comunidad
3.1. Aseguramos la participación de los 
miembros de la comunidad educativa en 
la definición de la organización, roles y 
funciones que nos permita avanzar en la ruta 
que hemos trazado para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje
3.3. Implementamos estrategias para 
desarrollar un clima institucional de confianza 
y respeto que nos permita identificar factores 
que facilitan y dificultan nuestro trabajo y 
mejorar nuestro desempeño
Proyecto Educativo 
Institucional 
(PEI) construido 
participativamente 
y que toma en 
cuenta el contexto 
de la institución 
educativa
Factor
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(+) Has identificado que una de las acciones está “fuera del control” de tu institución educativa y requerirá de recursos financieros o de una 
gestión especial para poder desarrollarla…  Te sugerimos resaltarla para que puedas identificarla fácilmente luego.
PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
Estándar Indicadores Producto
1.
 D
ire
cc
ió
n 
in
st
itu
ci
on
al
Factor
1. Construimos 
participativamente 
un proyecto 
educativo 
pertinente, 
inclusivo y 
enfocado 
en la mejora 
permanente 
del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje y 
el logro de la 
formación integral 
de todos los 
estudiantes
1.1. Definimos 
participativamente 
nuestra misión, visión, 
objetivos estratégicos y 
valores, tomando como 
eje la inclusión, la mejora 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias de 
los estudiantes en todas 
las áreas curriculares
1.2. Traducimos la visión 
sobre la mejora que 
queremos lograr, en 
un proyecto educativo 
institucional que toma en 
cuenta las características 
y necesidades de todos 
los estudiantes y de la 
comunidad
3.1. Aseguramos 
la participación de 
los miembros de la 
comunidad educativa 
en la definición de la 
organización, roles y 
funciones que nos permita 
avanzar en la ruta que 
hemos trazado para 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje
3.3. Implementamos 
estrategias para desarrollar 
un clima institucional de 
confianza y respeto que 
nos permita identificar 
factores que facilitan 
y dificultan nuestro 
trabajo y mejorar nuestro 
desempeño
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI), construido 
participativamente 
y que toma en 
cuenta el contexto 
de la institución 
educativa
Reunión de sensibilización 
a la comunidad educativa 
sobre la importancia 
de contar con un PEI 
actualizado
Elaborar un plan de trabajo 
para la elaboración del PEI
Conformar comisión para 
elaboración de PEI
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer 
la estructura del PEI (+)
Elaboración de la Identidad 
del PEI (Misión, visión, 
objetivos estratégicos, 
valores)
Socialización de la identidad 
del PEI a la comunidad 
educativa
Elaboración del diagnóstico 
del PEI (a través de la técnica 
de FODA)
Socialización del diagnóstico 
del PEI a la comunidad 
educativa
Elaboración de la propuesta 
de gestión institucional de la 
institución educativa
Socialización de la propuesta 
de gestión institucional de la 
institución educativa
Elaboración de la propuesta 
de gestión pedagógica de la 
institución educativa
Socialización de la propuesta 
de gestión pedagógica de la 
institución educativa
*Acciones
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 Paso 3: Definición de recursos materiales, humanos y equipos
¡Muy Bien! Ya has identificado las actividades y/o acciones que te llevarán a lograr 
el producto esperado. Ahora debes continuar con la identificación de todos los 
(*) recursos humanos, materiales, equipos y otros servicios que requieras para 
cumplir con esas actividades.
A continuación encontrarás, a manera de ejemplo, los recursos que podrías necesitar 
para algunas de las acciones identificadas en el paso anterior:
Recuerda que lo primero que debes hacer 
es identificar los recursoso humanos, 
materiales y equipos que necesitarás 
para cumplir las actividades que ha 
identificado y listarlos. En la Parte 2 del 
presente manual aprenderás a costearlas y 
a presupuestarlas.
IMPORTANTE
3.  Planificación de la Mejora
Producto Acciones
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), construido 
participativamente y que 
toma en cuenta el contexto 
de la institución educativa
Reunión de sensibilización a la 
comunidad educativa sobre la 
importancia de contar con un 
PEI actualizado
Elaborar un plan de trabajo 
para la elaboración del PEI
Conformar comisión para 
elaboración del PEI
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI
Materiales impresos 
(fotocopias) 
Local de Reunión
Local de Reunión 
Papel Bond 
Lapiceros
Papel Bond 
Lapiceros
Local de Reunión 
Capacitador en PEI 
Transporte 
Alimentación 
Materiales didácticos 
(Plumones, Papelotes, 
fotocopias)
*Recursos humanos, 
materiales y equipos
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PARTE 1: ¿Cómo se elabora un PLAN de MEJORA?
 Paso 4: Establecimiento de cronograma y responsables
¡Ánimo! Ya casi has culminado con la planificación de tu Plan de Mejora, ahora solo 
falta: Establecer el (*) cronograma de ejecución de las actividades y designar a las 
personas responsables del cumplimiento de cada acción.
De esta manera podrás monitorear las acciones a lo largo del tiempo y podrás consultar 
a los responsables en caso exista algún retraso o algún problema con la ejecución de 
las actividades.
A continuación, te mostramos un ejemplo de cómo podrías organizar el cronograma 
y asignar los responsables para cada acción.
Reunión de 
sensibilización 
a la comunidad 
educativa 
sobre la 
importancia de 
contar con un 
PEI actualizado
Elaborar 
un plan de 
trabajo para 
la elaboración 
del PEI
Conformar 
comisión para 
elaboración 
de PEI
Desarrollo de 
jornada de 
capacitación 
para conocer 
la estructura 
del PEI
Materiales 
impresos 
(fotocopias) 
Local de 
Reunión
Local de 
Reunión 
Papel Bond 
Lapiceros
Papel Bond 
Lapiceros
Local de 
Reunión 
Capacitador 
en PEI 
Transporte 
Alimentación 
Materiales 
de escritorio 
(plumones, 
papelotes, 
fotocopias)
x x
x
x
x
Acciones Recursos 
humanos, 
materiales y 
equipos
Director
Director y 
representantes 
de la institución 
educativa
Director
Comisión de 
elaboración 
de PEI
*Cronograma *Responsables
EN
E
FE
B
M
A
R
A
BR
M
AY
JU
N
JU
L
A
G
O
SE
P
O
CT
N
O
V
D
IC ...
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en cuenta el 
contexto de la institución educativa
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Con estos sencillos pasos 
lograrás elaborar tu Plan de 
Mejora. Fácil, ¿verdad? 
has identificado todos 
los recursos humanos, materiales, 
equipos y otros servicios que 
requieres para cumplir con esas 
actividades o acciones y has 
establecido el cronograma y 
responsables.
has identificado las 
actividades o acciones que 
te permitirán lograr ese 
producto, 
Ahora estás listo para empezar a 
valorar las actividades que ha identificado, en la 
siguiente sección del manual (Parte 2) aprenderás 
a costear y a presupuestar los recursos (servicios, 
materiales, recursos humanos, etc.) que has 
incluido en tu Plan de Mejora.
3.  Planificación de la Mejora
¡Excelente! 
Ya has identificado 
el producto que 
lograrás luego del 
cumplimiento de tus 
indicadores, 

Parte    2
Costeo y presupuesto 
del PLAN de MEJORA
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Implementar un Plan de Mejora implica contar con una cantidad mayor o 
menor de recursos humanos y financieros dependiendo de las acciones 
previstas. Muchas acciones no requerirán de muchos recursos financieros, 
por ejemplo, las relacionadas a la mejora del clima institucional, intercambio 
de experiencias entre docentes, mejora del trabajo en equipo, entre otras. Sin 
embargo existen algunas que si requieren de estos recursos y es necesario 
que sepas determinar cuánto es lo que se necesita para hacer las gestiones 
necesarias y contar con esos recursos.
El objetivo principal de esta parte del manual, es que aprendas a cuantificar 
las actividades o acciones que identificaste durante la elaboración de tu Plan 
de Mejora. Para esto debes aprender a costear y a presupuestar los recursos, 
servicios y equipos necesarios para cumplir con dichas actividades. 
Para que puedas comprender de manera sencilla este proceso, primero 
abordaremos algunos conceptos básicos como costeo, costo y presupuesto, 
así aprenderás a presupuestar las acciones de tu Plan de Mejora.
Comenzamos….
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
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¿Qué entiendes 
por costear?1 
Debes empezar por comprender el concepto básico de costear. A continuación 
definimos ese concepto de una manera clara y sencilla:
Costear es la ‘acción’ mediante la cual determinas o calculas el costo referencial de 
cierta actividad, proceso, producto o servicio.
Procedimiento para costear
Identifica y haz un 
listado de los recursos 
(materiales) que 
emplearás.
Deternima las 
cantidades de cada 
recurso previsto.
Determina las 
características o 
especificaciones por 
producto a costear.
Determina los 
costos referenciales 
de diferentes 
proveedores.
1 2 3 4
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Retomemos el ejemplo del PEI previsto en la planificación de las 
actividades: 
En nuestra institución educativa rural somos 20 personas, entre docentes, director y 
representantes de los padres de familia y los estudiantes.
Como parte de la actividad o acción ‘Desarrollo de la jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI’ decidimos contratar a un consultor para que nos brinde 
capacitación para formular el PEI, y debemos comprar los recursos materiales que 
utilizaremos: papelote, plumones gruesos, cartulinas, lapiceros, cuadernos y cinta 
masking tape.
Sobre los recursos materiales, debemos costear los materiales que emplearemos en el 
taller para 20 personas, siguiendo el procedimiento recomendado.
Papelote
 
Plumones
 
Lapiceros
  
 
Cuadernos
  
 
Cinta Masking 
Tape
10
 
30
 
20
 
 
20
 
 
2
S/. 1.20
 
S/. 2.50
 
S/. 2.50
 
 
S/. 9.00
 
 
S/. 3.50
S/. 1.50
 
S/. 3.00
 
S/. 2.00
 
 
S/. 7.00
 
 
S/. 2.00
S/. 1.00
 
S/. 3.50
 
S/. 1.50
 
 
S/. 10.00
 
 
S/. 4.00
Papelote Blanco de 56 grs. 
Tamaño de 61 cm x 86 cm
Plumón Azul, punta gruesa. 
Ancho d/Trazo: 3.1. mm. a 5 mm.
Bolígrafo d/tinta seca. Color azul. 
Punta mediana. Diámetro d/
punta: 1 mm a 1.5 mm.
Cuaderno anillo simple 
cuadriculado d/56 Gr.  
T: A-5 X 180 hojas
Cinta masking tape. tamaño: 1/2" 
x 40 yd
Recursos Cantidades Especificaciones Proveedor 3Proveedor 2Proveedor 1
Costo
Cuando conseguimos las proformas de los proveedores, las organizamos en cuadro 
de doble entrada a fin de poder realizar las comparaciones correspondientes. Para ello 
podemos trabajar de manera manual, con una calculadora o con “Excel”. Éste último te 
facilitará hacer los cálculos de forma automática.
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
Ahora que ya comprendiste como 
costear los recursos, debes emplear esta 
técnica al momento de definir los costos 
finales de tu Plan de Mejora. 
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¿Qué entiendes 
por costo?2 
Posiblemente la palabra costo sea una de las palabras más usadas en el lenguaje 
empresarial o comercial y, en general, es una palabra que usas con mucha naturalidad 
en tu lenguaje diario pero… ¿Qué es costo?
A continuación te presentamos algunos conceptos de costo:
 “Cantidad que se da o se paga por algo” (RAE, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). 
 Es el importe o cifra que representa un producto o servicio de acuerdo a la inversión 
tanto de material, de mano de obra, de capacitación y de tiempo que va a necesitar 
para desarrollar una acción o actividad.
 Es el valor de los bienes y servicios adquiridos, los cuales te generan un beneficio 
en el futuro. (Altahona Quijano, 2009)
Ya has realizado el cálculo de los costos de los materiales para tu taller, ahora debes 
identificar el costo que más se adecúe a tus necesidades teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de selección:
Costo: Entendido en función al costo que le asigna el proveedor al 
recurso o material.
Calidad del material: Entendido en función a su durabilidad, pertinencia 
de uso, grosor, composición, adecuada textura, entre otros.
Ubicación geográfica del proveedor: Entendido en función a la 
distancia que existe entre el proveedor y la institución educativa que 
requiere los materiales o recursos (cercano o lejano).
Tiempo de entrega de los bienes: Se refiere al tiempo que el proveedor 
define como tiempo máximo de entrega de los materiales y/o recursos 
en la misma institución educativa.
Otros criterios: que puedan influir directa o indirectamente sobre los 
materiales.
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Ahora que ya contamos con el listado de costos por proveedores, debemos de 
seleccionar el o los proveedores que nos ofrecen los mejores precios en relación a las 
necesidades que requerimos para el desarrollo de nuestra ‘Jornada de capacitación 
para conocer la estructura del PEI’ 
Para ello primero identificamos la calidad, el costo, la ubicación del proveedor y el 
tiempo de entrega de los materiales a la institución educativa:
Papelote
 
Plumones
 
Lapiceros
  
 
Cuadernos
  
 
Cinta Masking 
Tape
Ubicación geográfica del proveedor en relación a la institución 
educativa
Tiempo de entrega en la misma institución educativa
10
 
30
 
20
 
 
20
 
 
2
Buena
S/. 1.20
Buena 
S/. 2.50
Buena 
S/. 2.50
 
Buena 
S/. 9.00
 
Buena 
S/. 3.50
Cerca
2 días
Cerca
5 días
Lejos
7 días
Muy Buena 
S/. 1.50
Buena 
S/. 3.00
Muy Buena
S/. 2.00
  
Mala
S/. 7.00
  
Buena
S/. 2.00
Mala
S/. 1.00
Muy Buena 
S/. 3.50
Mala
S/. 1.50
  
Muy Buena 
S/. 10.00
  
Muy Buena 
S/. 4.00
Papelote Blanco de 56 grs. 
Tamaño de 61 cm x 86 cm
Plumón Azul, punta gruesa. 
Ancho d/Trazo: 3.1. mm. a 5 mm.
Bolígrafo d/tinta seca. Color azul. 
Punta mediana. Diámetro d/
punta: 1 mm a 1.5 mm.
Cuaderno anillo simple 
cuadriculado d/56 Gr.  
T: A-5 X 180 hojas
Cinta masking tape. tamaño: 1/2" 
x 40 yd
Recursos Cantidades Especificaciones
Otros criterios
Proveedor 3
Proveedor 3
Proveedor 2
Proveedor 2
Proveedor 1
Proveedor 1
Costo
Al sumar el costo de los materiales que nos propone el proveedor 1, nos dimos cuenta 
que el monto es un poco más alto en relación al proveedor 2, pero la ventaja es que los 
materiales son mejor calidad, el proveedor está cerca a nuestra institución educativa 
y solo demoraría 2 días la entrega de los materiales. Por estas razones elegimos al 
Proveedor 1!
El proveedor 2 lo descartamos, pues cuenta con variedad de materiales entre malos 
(1 material), buenos (2 materiales) y muy buenos (2 materiales), mientras que algunos 
costos son más altos y otros más bajos en relación al proveedor 1; sin embargo la 
demora en la entrega sería de 5 días. 
El proveedor 3 fue el que descartamos desde el inicio, pues a pesar que cuenta con 
buenos materiales, sus costos son altos y se encuentra muy lejos para la entrega 
inmediata.
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
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No necesariamente el precio más alto es sinónimo de mejor producto, 
hay que tener en cuenta otros criterios asociados al costo del recurso 
como la calidad, la durabilidad del material, los beneficios del mismo, 
el tipo de uso de cada bien, el tiempo de entrega, entre otros.
¡Muy bien! Tomando en 
cuenta el caso planteado, 
puedes llegar a la conclusión 
siguiente:
Este tipo de tratamiento (para costear y 
definir el costo final) también se aplica a 
los servicios que podrás requerir como: 
 Consultorías: referido a profesionales 
con experiencia en los temas o 
aspectos que requiere tu institución 
educativa reforzar o trabajar.
 Fotocopias: referido a los materiales 
en original que han seleccionado y 
requieres contar con copias para el 
trabajo con tus docentes, padres de 
familia, estudiantes, entre otros.
 Impresiones: referido a los diversos 
tipos de producciones impresas que 
tienes previsto desarrollar como 
afiches, trípticos, libros, entre otros.
 Alimentación: referido al servicio de 
alimentación, break que has previsto 
entregar durante el desarrollo de 
alguna jornada definida en tu Plan 
de Mejora y que ha sido definida 
considerando que los docentes 
o padres de familia tendrán una 
mayor permanencia en la institución 
educativa (o en otro lugar) para 
desarrollar actividades clave de tu 
institución educativa.
 Alojamiento: referido al servicio 
de alojamiento fuera de la zona 
laboral que se realiza para acciones 
clave previstas en tu Plan de Mejora 
como: pasantías, encuentros con 
otras instituciones educativas para 
procesos de autoformación, entre 
otros.
2.  ¿Qué entiendes por costo?
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Ahora que ya tienes una idea básica sobre costos, puedes diferenciarlas de la idea 
de ‘presupuesto’, pues inicialmente puede que hayas usado indistintamente ambos 
términos. 
Para aclarar la idea de presupuesto te daremos algunas ideas básicas:
 Es una herramienta de gestión que te permite calcular, organizar y ejecutar 
anticipadamente los costos (ya definidos de los recursos, bienes, servicios, equipos, 
etc.) de una actividad o conjunto de actividades.
 Se planifica y ejecuta en un período de tiempo determinado, que para el caso de 
los planes de mejora con fines de financiamiento, desde FONDEP, será hasta de 2 
años.
 Permite cumplir con metas y resultados previstos, en este caso el cumplimiento 
de indicadores y estándares previstos en la matriz de acreditación de la Gestión 
Escolar, orientada a mejorar las condiciones del servicio educativo para el logro de 
los aprendizajes. 
 Se expresa en términos financieros, que consiste en el valor total que se asigna a tu 
Plan de Mejora, es decir en términos monetarios. Así se puede saber cuánto cuesta 
todo el Plan de Mejora, cuánto cuestan las actividades destinadas al cumplimiento 
de los estándares e indicadores que se han identificado como débiles y se requieren 
mejorar.
¿Qué es 
presupuesto?3 
El presupuesto también te servirá para utilizar mejor los recursos, 
así como también evitar y corregir gastos no presentes en tu plan. 
(Martinere, 2007)
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Para que puedas organizar mejor tu presupuesto, es recomendable que uses los 
formatos en Excel, pues te permiten sumar, restar y multiplicar costos de los recursos, 
bienes y servicios que has previsto en las diversas acciones o actividades tu Plan de 
Mejora.
Recuerda 
Si tu institución educativa cuenta con un docente que 
tiene experiencia en manejo de Excel, podrías delegarle 
esta función. Pero ten presente que el presupuesto se 
construye participativamente.
Más adelante, desarrollaremos 
–a manera de ejemplo- el 
presupuesto de algunos 
indicadores del Plan de Mejora.
3.  ¿Qué es presupuesto?
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¿Qué contiene un 
presupuesto?4 
Un presupuesto tiene un conjunto de “rubros” que permiten organizar la información 
de los montos de inversión de cada una de las acciones o actividades, o del presupuesto 
total de tu Plan de Mejora.
Entonces… ¿Qué es un Rubro? 
Un rubro es un título, un rótulo o una categoría que se utiliza para agrupar un conjunto 
de actividades que comparten ciertas características. 
En cada rubro se asigna un monto total financiero (valor del servicio, bien, etc.), previa 
identificación de costos, para el pago de los diversos requerimientos previstos en el 
Plan de Mejora.
Los recursos que se incluyen 
en el presupuesto deben tener 
relación y pertinencia con 
las actividades o acciones a 
desarrollar.
IMPORTANTE
A continuación te presentamos una adaptación de los rubros que desarrolla la 
Comunidad de Valencia (España) para el diseño de iniciativas y proyectos, que puede 
servir como referencia para organizar los presupuestos de tu Plan de Mejora.
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4.  ¿Qué contiene un presupuesto?
 Registros técnico-legales de un terreno o local de la Institución Educativa.
 Compra o alquiler de un local para el desarrollo de las acciones o actividades 
permanentes y directamente vinculadas al Plan de Mejora. Eejmplo: Alquiler 
mensual de una cancha de deportes. En esta categoría no se considera el 
alquiler del domicilio de la institución que solicita el financiamiento.
 Mejoras o modificaciones en un local propio para el desarrollo de las acciones 
o actividades del Plan de Mejora. Ejemplo: pintura, cables de energía eléctrica, 
brochas, paredes contraplacadas, mano de obra, entre otros.
 Asesoría o consultorías especializadas por profesionales independientes o 
instituciones. Ejemplo: elaboración del PEI, proyecto curricular, producción 
de videos, entre otros.
 Servicios específicos para el desarrollo de las actividades. Ejemplo: fotocopias, 
impresión de materiales educativos, edición de videos, alimentación para 
participantes en un taller o jornada de trabajo, entre otros.
 Equipos que permiten efectivizar el trabajo como: computadoras, impresoras, 
televisores, cámaras fotográficas.
 Mobiliario para el desarrollo de las actividades del Plan de Mejora como: 
estantes, mesas, sillas, tarimas para el desarrollo de las actividades de gestión 
pedagógica y/o de gestión institucional de las instituciones educativas.
 Requieren ser inventariados por la institución educativa, una vez adquiridos.
 Materiales como: papelería, lapiceros, cuadernos, colores, libros, videos, telas, 
entre otros.
 Suministros para el funcionamiento de los equipos como: tonner para 
impresora, pilas para las cámaras fotográficas, etc.
 No requieren ser inventariados, pues son materiales y suministros fungibles, 
pero si requieren ser registrados como adquiridos y como utilizados.
 Viajes aéreos o terrestres para deplazarse de su zona de origen hacia una zona 
de inetrés, con una finalidad definida y prevista en el Plan de Mejora. Ejemplo: 
viaje de Jaén a Lima para conocer la experiencia de un colegio alternativo de 
Lima, en la modalidad de pasantía.
 Alojamiento: se refiere a la estadía (hotel) en el lugar visitado por un periodo 
de tiempo definifo y para cumplir con al actividad prevista.
 Viáticos: son gastos que se definen en función al desplazamiento en la zona 
visitada así como montos asignados para alimentación.
Rubro
Infraestructura
Viajes, 
alojamientos y 
viáticos
Materiales y 
suministros
Equipos y mobiliario
Servicios
Contiene
 (Adaptación: Valenciana, Comunitat, 2010)
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Cuando se diseña un presupuesto 
siempre tienes que pensar en los 
siguientes aspectos:
1. ¿Has considerado todo lo necesario 
para que puedas lograr los 
resultados esperados? En este caso 
el cumplimiento de los indicadores 
previstos a ser reforzados.
2. ¿Has considerado la verdadera 
necesidad que se tiene para adquirir 
un material, servicio, un alquiler, etc.? 
De esta manera aseguras que lo que 
realmente has previsto es lo que 
requieres.
3. ¿Has considerado si la adquisición 
de los materiales, bienes, equipos, 
servicios serán ágiles, considerando 
que algunos procesos administrativos 
escapan de tus manos?
4. ¿Has considerado que algunos 
requerimientos que coloques, son 
con los que ya cuentas, por tanto sólo 
tienes que valorarlo como aporte de 
tu institución educativa?
5. ¿Has considerado cuántos actores 
se benefician con el presupuesto 
previsto para implementar el Plan 
de Mejora? Si el presupuesto sólo 
considera a un grupo reducido 
entonces, lo previsto a ejecutar o 
desarrollar, no es significativo.
Ten presente que si requieres un mayor monto en la infraestructura, entonces será 
necesario que el número de tus actividades previstas a desarrollar en todo tu Plan de 
Mejora tenga un monto muy alto para justificar la infraestructura.
Pero si en caso solo has destinado -a manera de ejemplo- un 70% del presupuesto a 
infraestructura y solo el 30% se reparte entre viajes, alojamientos y viáticos, servicios, 
equipos u mobiliarios, no es válido el presupuesto, pues no responde al conjunto de 
necesidades que requiere la institución educativa.
Porcentaje asignado a cada categoría presupuestal
Infraestructura y/o construcción
Servicios
Equipos y mobiliarios
Materiales y suministros
Viajes, alojamientos y viáticos
20%15%
20%
15%
30%
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
¿Sabías que… es frecuente que, al momento de planificar un presupuesto, las personas 
pierdan objetividad y carguen mayor nivel de presupuesto en aquellas categorías donde 
es más difícil conseguir recursos financieros, o recargan más gastos en acciones que no 
se orientan realmente al cumplimiento de los aspectos previstos a lograr?
Para que ello no suceda, se acostumbra a darle ciertos porcentajes a cada categoría, para 
poder equilibrar mejor el presupuesto. 
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¿Cómo se elabora el presupuesto 
del Plan de Mejora?5 
Para iniciar la elaboración de tu presupuesto es necesario revisar lo previsto en el 
diseño de tu Plan de Mejora:
a. Desde lo que requieres lograr:
Estándare(s) y/o 
indicador(es) 
priorizados
Que has priorizado y que requieren ser mejorados
Producto(s)
Que requieres lograr, tomando en cuenta los estándares y/o 
indicadores priorizaddos
Actividades o 
acciones
Recursos (humanos 
y materiales) y 
servicios
El cronograma
Los responsables
Que has identificado para 
concretar la obtención de 
los productos previstos
Que requieres para 
desarrollar la actividad 
o acción y lograr el/los 
producto(s)
De la actividad o acción que vas a 
desarrollar para preveer la adquisición 
de los recursos y/o servicios, de 
acuerdo a los rubros establecidos.
b. Hasta lo que requieres hacer para lograrlo:
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¡Y ahora ya estás listo 
para un nuevo reto: 
la elaboración del 
presupuesto de tu Plan 
de Mejora!
Define lo que se necesita para implementar tu 
Plan de Mejora
Define la cantidad de recursos que necesitas
Determina el costo unitario de los requerimientos 
previstos
Define el rubro presupuestal de los requerimientos 
previstos
Determina el presupuesto total asignado a la actividad 
o acción o al conjunto de actividades
Establece el cronograma presupuestal por 
actividad o acción
5
6
7
8
9
10
Es tiempo de empezar a desarrollar cada uno de los pasos previstos para elaborar el 
presupuesto de tu Plan de Mejora:
 Paso 5: Definición de lo que se necesita para implementar el Plan de Mejora 
Para poder comprender cada uno de los pasos, retomemos el ejemplo:
 Producto a lograr: ‘Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido 
participativamente y que toma en cuenta el contexto de la institución educativa’
 Actividad que aporta al logro del producto: ‘Jornada de Capacitación para conocer 
la estructura del PEI’
A continuación te presentamos los siguientes pasos para elaborar el presupuesto de 
tu Plan de Mejora: 
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
ELABOR
ACIÓN D
EL
PRESUP
UESTO
DEL PLA
N DE 
MEJORA
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Ahora debes proceder a definir lo que necesita la institución educativa para desarrollar 
la actividad o acción antes mencionada:
Para poder realizar nuestra ‘Jornada de capacitación para conocer la estructura 
del PEI’, ya hemos identificado y definido los materiales que utilizaremos. Ahora, los 
organizamos en la siguiente hoja de cálculo que denominaremos “Herramienta de 
gestión presupuestal”. La herramienta la descargamos de la web: www.fondep.gob.pe 
Al inicio nos tomó tiempo elaborar el presupuesto de la actividad, porque teníamos 
que analizar bien qué debemos lograr y -para ello- definir qué es lo que necesitamos.
Nuestras decisiones se centraron en desarrollar la ‘Jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI’, con el apoyo de un capacitador externo, pero como 
no podíamos desarrollarla en nuestra institución educativa (por hallarse en una zona 
rural) decidimos hacerlo en la ciudad; por lo que tuvimos que considerar el transporte 
y la alimentación de los representantes de la comunidad educativa, así como los 
materiales que necesitaríamos.
5.  ¿Cómo se elabora el presupuesto del Plan de Mejora?
Objetivo del Plan de Mejora: Mejorar la gestión escolar para generar un mejor servicio orientado 
al logro de aprendizajes
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en cuenta el 
contexto de la institución educativa
Indicador Actividad/Acción Descripción del gasto
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Local de Reunión
Capacitador en PEI
Transporte
Alimentación
Lapiceros azules
Cuadernos A4
Cinta masking de 1/2 
pulgadas
Plumones gruesos de color 
negro
Papelotes blancos
Fotocopias
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 Lograr los productos previstos en relación a los indicadores seleccionados.
 Lograr el cumplimiento de indicadores y/o estándares identificados con mayor 
debilidad.
 Mejorar la gestión de la institución educativa que favorezca el logro de aprendizajes 
en los estudiantes, así como avanzar hacia el proceso de acreditación.
 Paso 6: Definición de la cantidad de recursos que se necesitan 
Y continuamos con el siguiente paso que consiste en precisar la cantidad de recursos 
que requieres para el desarrollo de cada actividad o acción prevista en el Plan de 
Mejora. 
Seguimos con el ejemplo de la ‘Jornada de capacitación para conocer la estructura 
del PEI’: 
Ahora que ya hemos identificado los materiales y/o recursos que vamos a utilizar 
para el desarrollo de nuestra ‘Jornada de capacitación para conocer la estructura del 
PEI’, hemos analizado la cantidad que se requiere de los mismos, para ello tuvimos en 
cuenta los siguientes puntos:
 El número de participantes que estarán presentes en la jornada, para poder definir 
la cantidad de pasajes y de refrigerios.
 La cantidad de material de oficina que podemos necesitar y que nos serviría para 
poder organizar la información que produciremos en el taller. Esta cantidad es 
definida considerando las unidades de medida que conocemos y existen en el 
mercado.
Así nos quedó nuestra “Herramienta de gestión presupuestal”, cuando ya definimos las 
cantidades con su unidad de medida:
¡Muy bien! 
Imaginamos que –al igual que en el ejemplo 
presentado- para tu institución educativa 
ha sido una experiencia interesante 
identificar lo que requieren en cada una 
de las acciones o actividades de tu Plan de 
Mejora, con la finalidad de:
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
Manual de planificación, costeo y presupuesto de PLANES de MEJORA 51
Como sabes, las medidas más usadas son las unidades, docenas y cientos, pero también 
es necesario usar otras unidades como:
 Persona por día (para el caso de alimentación y/o alojamiento)
 Paquete (que puedes ser, por ejemplo ‘paquete x 500’ para el caso de papelería)
 Resma (que también es usado para el caso de la papelería)
 Servicio (para el caso de los servicios de diseño, impresión, consultorías, etc.)
 Otros que existen en el mercado
 Paso 7: Determinación del costo unitario de los requerimientos previstos
Y ahora vamos precisando los costos. En este momento es necesario que traslades 
los costos elegidos (en la etapa de costeo) por cada proveedor seleccionado, para 
plasmarlo en el presupuesto; así podrás relacionarlos con las cantidades requeridas, 
obteniendo un total por actividad o acción para orientarlo hacia el producto que 
requieres lograr.
5.  ¿Cómo se elabora el presupuesto del Plan de Mejora?
Objetivo del Plan de Mejora: Mejorar la gestión escolar para generar un mejor servicio orientado 
al logro de aprendizajes
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en cuenta el 
contexto de la institución educativa
Indicador Actividad/Acción Descripción del gasto
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Local de Reunión
Capacitador en PEI
Transporte
Alimentación
Lapiceros azules
Cuadernos A4
Cinta masking de 1/2 
pulgada
Plumones gruesos de 
color negro
Papelotes blancos
Fotocopias
50
1
300
75
20
20
2
30
10
400
Día
Servicio
Persona 
x dia
Persona 
x dia
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cantidad Unidad de 
Medida
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Al fin podemos poner en nuestra “Herramienta de gestión presupuestal” los montos 
que hemos costeado. Ha sido un poco difícil tomar decisiones al respecto, pero 
debemos asegurar que los materiales no sean tan caros, que sean de calidad y nos lo 
entreguen en la institución educativa.
También hicimos otras gestiones para costear los servicios del consultor, así como 
los gastos de alimentación y transporte de los participantes, para desarrollar nuestra 
‘Jornada de capacitación para conocer la estructura del PEI’. Ahora ya tenemos 
todos los costos en orden y por unidad de medida, y los organizamos de la siguiente 
manera:
 Paso 8: Definición del rubro presupuestal de los requerimientos previstos
Ya has avanzado hasta la definición de los recursos, las cantidades y los costos que se 
requieren. Ahora es importante que puedas discriminar los recursos en función a los 
rubros que hemos descrito previamente; de esta manera tendrás una mayor precisión 
de los montos presupuestales por categorías o rubros asignados.
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
Cant. Unidad de 
Medida
Costo 
Unitario
Objetivo del Plan de Mejora: Mejorar la gestión escolar para generar un mejor servicio orientado 
al logro de aprendizajes
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en cuenta el 
contexto de la institución educativa
Indicador Actividad/Acción Descripción 
del gasto
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Local de Reunión
Capacitador en PEI
Transporte
Alimentación
Lapiceros azules
Cuadernos A4
Cinta masking de 
1/2 pulgada
Plumones gruesos 
negros
Papelotes blancos
Fotocopias
50
1
300
75
20
20
2
30
10
400
Día
Servicio
Persona 
x dia
Persona 
x dia
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2100
2
2
2.5
9
3.5
2.5
1.2
0.1
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En nuestra institución educativa, hemos querido saber en qué rubros presupuestales 
estábamos asignando mayor presupuesto, y hemos identificado que en nuestra 
‘Jornada de capacitación para conocer la estructura del PEI’ el mayor peso 
presupuestal lo estamos colocando en ‘servicios’ y ‘materiales y suministros’. 
Esta organización por rubros presupuestales nos ayuda mucho en la definición de 
nuestro presupuesto. Este es nuestro avance…
Creemos que hasta el momento, el presupuesto que hemos desarrollado, para esta 
actividad, es pertinente y equilibrado en función a lo que estamos requiriendo y a los 
rubros presupuestales asignados… en la medida que avancemos en la elaboración del 
presupuesto del Plan de Mejora nos daremos cuenta si es necesario reajustar.
Es un gran reto para tu institución educativa y los miembros de la Comisión de 
Autoevaluación elaborar su presupuesto, más aun identificar los rubros presupuestales 
en los cuales van asignando mayor presupuesto para poder gestionar la implementación 
de sus Planes de Mejora. 
5.  ¿Cómo se elabora el presupuesto del Plan de Mejora?
Objetivo del Plan de Mejora: Mejorar la gestión escolar para generar un mejor servicio orientado 
al logro de aprendizajes
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en cuenta el 
contexto de la institución educativa
Indicador Actividad/Acción Descripción 
del gasto
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de capacitación para 
conocer la estructura del PEI (20 Personas)
Local de 
Reunión
Capacitador 
en PEI
Transporte
Alimentación
Lapiceros 
azules
Cuadernos A4
Cinta masking 
de 1/2 pulgada
Plumones 
gruesos negro
Papelotes 
blancos
Fotocopias
50
1
300
75
20
20
2
30
10
400
Día
Servicio
Persona 
x dia
Persona 
x dia
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2100
2
2
2.5
9
3.5
2.5
1.2
0.1
I.- Infraestructura
II.- Servicios
V.- Viajes, alojamiento 
y viáticos
II.- Servicios
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
II.- Servicios
Cant. Unidad de 
Medida
Costo 
Unitario
Rubro 
Presupuestal
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Con el desarrollo del presupuesto para nuestra ‘Jornada de capacitación para conocer 
la estructura del PEI’ ya sabemos cuánto vamos a utilizar en recursos financieros. 
El mayor monto –que asciende a S/. 2,100.00 nuevos soles- corresponde al servicio 
del consultor, quien nos dará pautas para poder elaborar nuestro PEI. La diferencia 
del monto total de la actividad es de S/. 1164.00 nuevos soles. Es decir, esta actividad 
tendrá una inversión de S/. 3,264.00 nuevos soles, tal como se presenta en nuestra 
herramienta de gestión presupuestal:
 Paso 9: Determinación del presupuesto total asignado a la actividad o acción
¡Ánimo! Ya estás en la penúltima fase. Ahora podrás identificar el monto presupuestal 
previsto para una actividad o acción determinada, en función a los recursos y rubros 
presupuestales asignados.
PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
Objetivo del Plan de Mejora: Mejorar la gestión escolar para generar un mejor servicio orientado 
al logro de aprendizajes
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en cuenta el 
contexto de la institución educativa
3,264.00
Indicador Actividad/Acción Descripción 
del gasto
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
 
 
1.2
50
 
 
1
 
 
300
 
 
75
 
 
20
 
 
20
 
 
2
 
 
30
 
 
10
 
 
400
1
 
 
2100
 
 
2
 
 
2
 
 
2.5
 
 
9
 
 
3.5
 
 
2.5
 
 
1.2
 
 
0.1
50.00
 
 
2,1000.00
 
 
600.00
 
 
150.00
 
 
50.00
 
 
180.00
 
 
7.00
 
 
75.00
 
 
12.00
 
 
40.00
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Local de 
Reunión
 
Capacitador 
en PEI
 
Transporte
  
 
Alimentación
  
  
Lapiceros 
azules
Cuadernos 
A4
Cinta 
masking de 
1/2 pulgada
Plumones 
gruesos de 
color negro
Papelotes 
blancos
Fotocopias
I.- Infraestructura
  
  
II.- Servicios
  
 
V.- Viajes, 
alojamiento y 
viáticos
II.- Servicios
  
 
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
  
II.- Servicios
Día
 
 
Servicio
 
 
Persona 
x dia
 
Persona 
x dia
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
Cant. Unidad de 
Medida
Costo 
Unitario
Rubro 
Presupuestal
Total 
S/.
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Aquí lo vemos de otra manera, es decir en datos estadísticos para poder identificar en 
qué “rubros” estamos asignando más y menos presupuesto:
En la medida que vamos desarrollando los presupuestos de las otras actividades 
tendremos el presupuesto total o final de nuestro Plan de Mejora… sigamos 
avanzando…
 Paso 10: Establecimiento del cronograma presupuestal por actividad o acción
¡Felicidades! Acabas de llegar a la última fase. En esta última etapa es necesario que 
revises el cronograma que diseñaste, de acuerdo al “paso 4: Establecimiento de 
cronograma y responsables” de la Parte 1 del presente Manual. Justamente en esa parte 
te podrás dar cuenta en qué momento tienes previsto realizar la acción o actividad o 
conjunto de acciones de tu Plan de Mejora; de esta manera definirás en qué momento 
utilizarás tu presupuesto y qué parte del mismo.
Presupuesto de la actividad
"Jornada de capacitación para conocer la estructura del PEI"
Hemos concluido el presupuesto de nuestra ‘Jornada de capacitación para conocer 
la estructura del PEI’ y ya sabemos cuánto y cuándo vamos a utilizar el presupuesto; 
será en el mes de mayo. También hemos desarrollado los presupuestos de las otras 
actividades o acciones previas para el desarrollo de todo el producto previsto… miren 
cómo quedó:
5.  ¿Cómo se elabora el presupuesto del Plan de Mejora?
2%
18%
10%
70%
0%
I. Infraestructura
II. Servicios
III. Equipos y mobiliarios
IV. Materiales y suministros
V. Viajes, alojamientos y viáticos
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PARTE 2: Costeo y presupuesto del PLAN de MEJORA
Cronograma año 1
   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
40.00
50.00
50.00
6.00
25.00
15.00
15.00
350.00
50.00
2,100.00
600.00
150.00
50.00
180.00
7.00
75.00
12.00
40.00
   0.00 0.00 40.00 511.00 3,264.00 0.00 0.00 
Objetivo del Plan de Mejora: Mejorar la gestión escolar para generar un mejor servicio orientado 
al logro de aprendizajes
Producto: Proyecto Educativo Institucional (PEI), construido participativamente y que toma en 
cuenta el contexto de la institución educativa 3,815.00
Indicador Actividad/Acción Descripción 
del gasto
1 .1
 
 
 
1 .1
 
 
 
1 .1
 
1 .1
 
1 .1
 
1 .1
 
1 .1
 
1 .1
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
 
 
1 .2
40.00
 
 
 
50.00
 
 
 
50.00
 
6.00
 
25.00
 
15.00
 
15.00
 
350.00
 
50.00
 
 
2,1000.00
 
 
600.00
 
 
150.00
 
 
50.00
 
 
180.00
 
 
7.00
 
 
75.00
 
 
12.00
 
 
40.00
Reunión de sensibilización a las 
comunidad educativa sobre la 
importancia de contar con un 
PEI actualizado
Reunión de sensibilización a las 
comunidad educativa sobre la 
importancia de contar con un 
PEI actualizado
Elaborar un plan de trabajo para 
la elaboración del PEI
Elaborar un plan de trabajo para 
la elaboración del PEI
Elaborar un plan de trabajo para 
la elaboración del PEI
Elaborar un plan de trabajo para 
la elaboración del PEI
Conformar comisión para 
elaboración de PEI
Conformar comisión para 
elaboración de PEI
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Desarrollo de jornada de 
capacitación para conocer la 
estructura del PEI (20 Personas)
Fotocopias
Local para la 
reunión
Local de 
Reunión
Papelotes
Plumones
Cartulinas 
de colores
Cuaderno 
de actas
Cámara 
fotográfica
Local de 
Reunión
Capacitador 
en PEI
Transporte
Alimentación
Lapiceros 
azules
Cuadernos 
A4
Cinta 
masking de 
1/2 pulgada
Plumones 
gruesos 
negro
Papelotes 
blanco
Fotocopias
400
 
 
 
1
 
 
 
1
 
5
 
10
 
10
 
1
 
350
 
50
 
 
1
 
 
300
 
 
75
 
 
20
 
 
20
 
 
2
 
 
30
 
 
10
 
 
400
Unidad
 
 
 
Unidad
 
 
 
Unidad
 
Unidad
 
Unidad
 
Unidad
 
Unidad
 
Unidad
 
Día
 
 
Servicio
 
 
Persona 
x dia
 
Persona 
x dia
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
 
 
Unidad
0.1
 
 
 
50
 
 
 
50
 
1.2
 
2.5
 
1.5
 
15
 
1
 
1
 
 
2100
 
 
2
 
 
2
 
 
2.5
 
 
9
 
 
3.5
 
 
2.5
 
 
1.2
 
 
0.1
II.- Servicios
  
  
  
I.- Infraestructura
  
  
  
I.- Infraestructura
  
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
IV.- Materiales y 
suministros
III.- Equipos y 
mobiliarios
I.- Infraestructura
  
  
II.- Servicios
  
 
V.- Viajes, 
alojamiento y 
viáticos
II.- Servicios
  
 
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
 
IV.- Materiales y 
suministros
  
II.- Servicios
Cant. Unidad de 
Medida
Costo 
Unitario
Rubro 
Presupuestal
Total 
S/.
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Ha sido una experiencia interesante pensar, planificar y presupuestar las diversas 
acciones y/o actividades que requiere desarrollar tu institución educativa para lograr 
los estándares de gestión, tomando siempre en cuenta que todo lo que logren impulsar 
debe estar orientado a:
 Mejorar las condiciones para lograr aprendizajes y formación integral de todos tus 
estudiantes.
 Generar cambios en la práctica educativa.
Es por ello que debes tener presente lo siguiente:
 Se debe definir los productos que se espera lograr con cada actividad o acción 
prevista, en función a los indicadores y/o estándares que requieren mejorarse.
 Los presupuestos que se asignan se deben orientar a los cambios previstos 
vinculados directamente con crear las condiciones para que todos tus estudiantes 
aprendan y alcancen su formación integral.
A manera de ejercicio y guía se ha desarrollado uno de los aspectos clave de la gestión 
escolar, que es la construcción del PEI; sin embargo tu institución educativa tiene 
como misión definir todas las demás actividades y acciones que se vinculan con los 
indicadores y/o estándares que se requieren mejorar o mantener en un nivel logrado.
5.  ¿Cómo se elabora el presupuesto del Plan de Mejora?
¡Es hora de empezar este 
gran reto en tu institución 
educativa!
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ANEXO
UN NUEVO CASO
A continuación presentamos los resultados de otra institución educativa para el análisis 
de causas y búsqueda de soluciones:
Análisis de causas
Estándar IndicadorFactor
4.
 U
so
 d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
10. Implementamos 
las acciones de 
mejora priorizadas 
y evaluamos cuán 
efectivas son para 
lograr los resultados 
esperados.
9. Generamos 
y analizamos 
información sobre 
el progreso en 
el desempeño 
de estudiantes 
y docentes, 
para identificar 
oportunidades de 
mejora del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
10.2. Involucramos a 
diversos miembros de la 
comunidad educativa en el 
desarrollo e implementación 
de las acciones de mejora, 
de acuerdo a sus roles 
específicos.
10.3. Hacemos seguimiento 
a la implementación de 
las acciones de mejora y 
evaluamos los resultados 
obtenidos, para identificar 
su efectividad y definir 
prioridades para las 
siguientes acciones de 
mejora.
9.2. Promovemos que 
los diversos actores de 
la comunidad educativa 
participen en la evaluación 
para tener una mirada más 
integral del proceso.
• Falta de presencia 
de la APAFA en la 
evaluación.
• No se ha desarrollado 
planes de mejora 
personales para los 
alumnos
• Existe desorganización
• No hay un 
compromiso real de 
realizar seguimiento
• No se comunica 
correctamente 
los resultados o 
indicadores de logro
• Porque no se ha 
pensado en involucrar 
a algunos miembros 
toda la comunidad 
educativa (PPFF) en el 
proceso.
• Falta de interés de los 
PPFF para conocer los 
procesos 
• Poco accesibilidad de 
la relación entre PPFF 
y colegio
Cal-Ind Causas
3.00
Avance 
significativo
3.40
Avance 
significativo
3.10
Avance 
significativo
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Búsqueda de soluciones
Anexo
Estándar Indicador Cal-Ind Causas Posibles 
soluciones
10. Implementamos 
las acciones de 
mejora priorizadas 
y evaluamos cuán 
efectivas son para 
lograr los resultados 
esperados.
9. Generamos 
y analizamos 
información sobre 
el progreso en 
el desempeño 
de estudiantes 
y docentes, 
para identificar 
oportunidades de 
mejora del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
10.2 Involucramos a 
diversos miembros 
de la comunidad 
educativa en 
el desarrollo e 
implementación 
de las acciones 
de mejora, de 
acuerdo a sus roles 
específicos.
10.3 Hacemos 
seguimiento a la 
implementación 
de las acciones de 
mejora y evaluamos 
los resultados 
obtenidos, para 
identificar su 
efectividad y definir 
prioridades para las 
siguientes acciones 
de mejora.
9.2 Promovemos 
que los diversos 
actores de la 
comunidad 
educativa participen 
en la evaluación 
para tener una 
mirada más integral 
del proceso.
3.00
Avance 
significativo
3.40
Avance 
significativo
3.10
Avance 
significativo
• Falta de presencia 
de la APAFA en la 
evaluación.
• No se ha 
desarrollado 
planes de mejora 
personales para los 
alumnos
• Existe 
desorganización
• No hay un 
compromiso 
real de realizar 
seguimiento
• No se comunica 
correctamente 
los resultados o 
indicadores de 
logro
• Porque no se 
ha pensado 
en involucrar a 
algunos miembros 
toda la comunidad 
educativa (PPFF) en 
el proceso.
• Falta de interés 
de los PPFF para 
conocer los 
procesos 
• Relación poco 
fluida entreión 
entre PPFF y 
colegio
• Dar a conocer 
los resultados 
de la evaluación 
de las acciones 
de mejora para 
involucrarlos en 
la búsqueda de 
soluciones en 
conjunto.
• Poner indicadores 
de logro claros 
y medibles para 
evaluarlos
• Reunión periódica 
para el análisis 
de la evaluación 
de los resultados 
del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.
• Desarrollar un 
Plan de formación 
para PPFF
• Mejorar el sistema 
de entrevistas de 
tutores/docentes
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¿Te animas a desarrollar productos para estas “Posibles soluciones”?
Estándar IndicadorFactor Productos
4.
 U
so
 d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
10. Implementamos 
las acciones de mejora 
priorizadas y evaluamos 
cuán efectivas son para 
lograr los resultados 
esperados.
9. Generamos y 
analizamos información 
sobre el progreso en 
el desempeño de 
estudiantes y docentes, 
para identificar 
oportunidades de 
mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
10.2. Involucramos a diversos 
miembros de la comunidad 
educativa en el desarrollo e 
implementación de las acciones 
de mejora, de acuerdo a sus roles 
específicos.
10.3. Hacemos seguimiento a la 
implementación de las acciones de 
mejora y evaluamos los resultados 
obtenidos, para identificar su 
efectividad y definir prioridades 
para las siguientes acciones de 
mejora.
9.2. Promovemos que los diversos 
actores de la comunidad educativa 
participen en la evaluación para 
tener una mirada más integral del 
proceso.
Informe trimestral 
de seguimiento a la 
implementación a las 
acciones de mejora 
con recomendaciones 
para los miembros 
de la comunidad 
educativa.
Informe de reunión 
de evaluación de los 
informes trimestrales 
de seguimiento a las 
acciones de mejora, 
con la participación 
de los miembros de la 
comunidad educativa.
